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1. WSTĘP 

1.1 Nazwa zamówienia 

Przedsięwzięcie p.n.: „Budowa parkingu dla wiedzających przy nowej siedzibie 
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Dziekanowice 32. Zadanie 3: Budowa 

parkingu dla zwiedzających”.  
 

1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-00) Wymagania Ogólne, są 

wymagania Zamawiającego dotyczące wykonania i odbioru Robót budowlanych 

wielobranżowych realizowanych w ramach Zamówienia określonego w pkt. 1.1.  
 

1.3. Zakres stosowania ST 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna ST-00, Wymagania Ogólne – wymagania 

Zamawiającego stanowi Załącznik nr B.4_ST_0 do Opisu Przedmiotu Zamówienia 
(Część II. do SIWZ). 

 
1.4. Zakres Robót objętych ST 

Wymagania Ogólne – wymagania Zamawiającego zawarte w ST-00 należy rozumieć i 

stosować w powiązaniu z załącznikami do Opisu Przedmiotu Zamówienia (Część II. 
do SIWZ). 

 
Zakres Robót obejmuje pełnobranżowe roboty budowlane związane z budową 

parkingu dla zwiedzających, zjazdy na drogę publiczna – dz. 45, połączenia dróg 
manewrowych parkingu ze zjazdem na drogę publiczną – dz. 12/2, chodnika 

łączącego drogę wewnętrzną pożarową z parkingiem i placu pod stojaki rowerowe 

wraz z dostawę i montażem stojaków oraz kanalizacji deszczowej i instalacji 
wodociągowej doziemnej. 

Cały obszar, na którym zlokalizowane jest Muzeum, znajduje się na terenie otoczenia 
wyspy Ostrów Lednicki, uznanej za pomnik historii wpisany do rejestru zabytków pod 

nr 18/Wlkp./C i objęty jest ochroną konserwatorską. Na tym terenie znajduje się 
także park historyczny wpisany do rejestru zabytków pod nr 2102/A oraz folwark z 

obiektami historycznymi. Ranga architektury oraz archeologicznego dziedzictwa 
Ostrowa Lednickiego zdecydowała o nadaniu temu miejscu szczególnego statusu - 

tytułu Pomnika Historii (Zarządzenie Prezydenta RP z 08.09.1994 r.). 

Na terenie tym zlokalizowany jest zespół budynków tworzących zabudowę w kształcie 
litery C z wewnętrznym dziedzińcem – placem folwarcznym.  

 
1.4.1. Opis stanu istniejącego 

Na terenie tym zlokalizowany jest zespół budynków tworzących zabudowę w kształcie 
litery C z wewnętrznym dziedzińcem – placem folwarcznym.  

W latach 2019-2022 r. Zamawiający wykonał roboty budowlane związane z 
przebudową dawnej stodoły „OTTON” (budynek A1) z rozbudową o łącznik (budynek 

A2) oraz częściowym remontem z przebudową dawnej Bukaciarni (budynek B2) i 

Jałownika (budynek B1) polegającym na wydzieleniu w tych budynkach pomieszczeń 
technicznych niezbędnych do obsługi przedsięwzięcia. Zakres obejmował również 

realizację niezbędnej infrastruktury  technicznej. 
Opis stanu istniejącego zawierają Załączniki nr 5_DFU_8 do Opisu Przedmiotu 

Zamówienia (Część II. do SIWZ). 
 

1.4.2. Opis inwestycji 

Charakterystyczne parametry określające zakres zamówienia określają Załączniki nr 
1 do 6 do Opisu Przedmiotu Zamówienia (Część II. do SIWZ). 
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1.5.  Nazwy i kody CPV dla przewidzianych Robót  

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada robotom budowlanym 

opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji 
Wspólnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. – zastosowano 

następujące kody CPV z zakresu: 
 

Dział Wspólnego Słownika Zamówień(CPV): 
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów  
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45236000-0 Wyrównywanie terenu 

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

 

1.6. Niektóre określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 

przydatność do stosowania w budownictwie; 
Budowla – obiekt budowlany, niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, 

stanowiący całość techniczno-użytkową albo jego wyodrębniony element 

konstrukcyjny lub technologiczny; 
Budynek – obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni 

za pomocą przegród budowlanych posiadających fundamenty oraz dach; 
Dokumentacja obsługi instalacji i urządzeń – wszelkie instrukcje rozruchu, obsługi 

i eksploatacji instalacji i urządzeń udzielone gwarancje, dokumenty ze szkolenia 
personelu Użytkownika uprawniające do obsługi instalacji konieczne dla udzielonych 

gwarancji i rękojmi; 

Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi; 
Dokumentacja Projektowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia – 

dokumentacja w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 
września 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129); 

Dokumenty budowy – oznacza dokumenty wymienione w punkcie 6.6. niniejszej 

Specyfikacji; 
Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią organu wydającego zeszyt z 

ponumerowanymi stronami, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 

technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i projektantem; 
Europejska aprobata techniczna – pozytywna ocena przydatności wyrobu 

budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia wymagań 

podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób jest stosowany, wydana 
zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej (UE); 

Infrastruktura techniczna - Zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający 
prawidłowe funkcjonowanie całości lub części założonych procesów technicznych; 

Instrukcja Serwisu oraz Eksploatacji i Konserwacji Obiektów Kubaturowych – 
dokument opracowany przez Wykonawcę, szczegółowo i rzetelnie wskazujący 

wszelkie działania i czynności niezbędne do zapewnienia prawidłowego 

funkcjonowania i utrzymania budynku. Dokument ten będzie zawierał wszelkie 
wymagania, wskazania i wytyczne związane z serwisem, przeglądem, konserwacją, 
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utrzymaniem w sprawności technicznej elementów składowych budynku (w tym 

maszyn, urządzeń, instalacji, materiałów, etc.) w zakresie wymaganym do 

prawidłowej eksploatacji tych elementów składowych budynku. Wykonawca 
zobowiązany jest opracować i uzyskać zatwierdzenie Inżyniera i Zamawiającego dla 

przedmiotowej Instrukcji w takich terminach, by zatwierdzona Instrukcja opatrzona 
podpisem Wykonawcy została złożona przez Wykonawcę wraz z kompletną 

dokumentacją powykonawczą. 
Inżynier – równoznaczny z używanym pojęciem inspektora nadzoru; 

Inwestor/Zamawiający – Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy; 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy 

zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane; 
Krajowa deklaracja zgodności – oświadczenie producenta, stwierdzające na jego 

wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą albo 
aprobatą techniczną; 

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z 

oceną jakości materiałów oraz robót; 

Nadzór autorski – branżowe nadzory autorskie pełnione przez projektantów 
wszystkich branż projektowych.  

Polecenie Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy; 
Polska Norma – dokument techniczny, przyjęty do stosowania na zasadzie 

konsensusu i zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę organizacyjną do 

powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalający zasady, wytyczne lub 
charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w określonym 

zakresie; 
Pomiary i próby przedodbiorowe – pomiary, w tym geodezyjne, i próby sprawdzające 

prawidłowość wykonania Robót, montażu instalacji, urządzeń i zachowań na 
budowie, osiągnięcia przez Obiekt wymaganej izolacyjności cieplnej  i szczelności; 

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 

obiektu budowlanego; 

Program - jest określeniem równorzędnym z określeniem „Harmonogram”; 
Projekt organizacji budowy i robót – projekt, który w oparciu o obliczenia i 

wskaźniki techniczno-ekonomiczne, przy uwzględnieniu warunków miejscowych oraz 
na podstawie dokumentacji projektowej ustala technologię, metody, sposoby, środki, 

urządzenia techniczne, transportowe, wyposażenie, itd., niezbędne do wykonania 
zamierzonego przedsięwzięcia inwestycyjnego i poszczególnych robót w odpowiednim 

tempie, przy zachowaniu wyznaczonych terminów, odpowiedniej organizacji oraz 
jakości realizowanych robót; 

Rękojmia – uprawnienie Zamawiającego zgodne z Działem II – Rękojmia za wady 

Kodeksu Cywilnego. 
Teren Budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy;  
Teren przyległy do budowy – przestrzeń sąsiadująca z Terenem Budowy znajdująca 

się w obszarze oddziaływania robót budowlanych; 
Użytkownik – Instytucja użytkująca zrealizowaną inwestycję;  

Właściwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru 

budowlanego, 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych; 
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Znak budowlany – oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogólnego 

stosowania, potwierdzające dokonanie oceny zgodności tego wyrobu z normą 

zharmonizowaną lub europejską aprobatą techniczną. 
Kontrakt – umowa o roboty budowlane podpisana przez Zamawiającego i 

Wykonawcę. 
Używane skróty należy czytać następująco:  

ST – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, PZJ – 
Program Zapewnienia Jakości, DTR – dokumentacja techniczno-ruchowa, SIWZ – 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
1.7. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z Kontraktem oraz za 
jakość zastosowanych Materiałów, Urządzeń i wykonywanych Robót, za ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, poleceniami Inżyniera i 
Zamawiającego oraz opracowanymi przez Wykonawcę: PZJ, Programem i Projektem 

organizacji budowy i robót. 
 

Zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 

publicznych, Opis Przedmiotu Zamówienia z załącznikami (Część III. do SIWZ) 
realizuje konkretne rozwiązania techniczne. Dopuszcza się więc stosowanie 

rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów pod warunkiem, że 
zagwarantują one realizację Zamówienia w zgodzie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, 

wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów 
technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.  
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez 

Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi 
i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej 

sytuacji, na Wykonawcy ciąży obowiązek każdorazowego, uprzedniego przedłożenia 
Inżynierowi i Zamawiającemu stosownych dokumentów, stwierdzających, 

że proponowane materiały, dostawy i technologia zamienne mają warunki/parametry 
techniczne i użytkowe nie są gorsze od tych jakie są zawarte w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia i załącznikach do niego (Część II do SIWZ).  
Obowiązek udowodnienia równoważności powiązań technicznych i użytkowych leży 

wyłącznie po stronie Wykonawcy i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego przed 

wbudowaniem/wykonaniem robót budowlanych z wykorzystaniem zamienników. We 
wszystkich przypadkach wymagania techniczne i użytkowe mają pierwszeństwo 

przed standardami producenta. 
Dobór wszystkich materiałów/wyposażenia/urządzeń/sprzętu do robót drogowych 

lub niezbędnych do prawidłowej eksploatacji i zarządzania obiektem po jego 
wybudowaniu, Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać każdorazowo z 

Zamawiającym. 

Każdy wniosek materiałowy w celu potwierdzenia parametrów materiału, urządzenia 
lub rozwiązania musi mieć również pozytywną akceptację projektanta nadzoru 

autorskiego. 
W przypadku wprowadzenia zamiennych materiałów lub urządzeń Wykonawca 

winien przedstawić w formie obliczeniowej, opisowej i rysunkowej (projektu 
zamiennego) wpływ tego zamiennika na całość realizacji Zamówienia, a w 

szczególności kompatybilność z innymi już przyjętymi w OPZ rozwiązaniami. Z tytułu 
wprowadzenia na wniosek Wykonawcy zmiennych materiałów lub urządzeń 

związanych z koniecznością dostosowania innych rozwiązań zawartych w Opisie 

Przedmiotu Zamówienia z załącznikami, w tym wykonania prac projektowych i robót, 
Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o dodatkowe wynagrodzenia lub zmianę 

terminu zakończenia realizacji Przedmiotu zamówienia. 
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1.7.1.  Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiającego przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden 
egzemplarz Kontraktu (w skład Kontraktu wchodzą dokumenty określone w Części 

III. do SIWZ) w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia Kontraktu. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 

uzgadniające oraz opiniujące prowadzone Roboty budowlane. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wyznaczenia punktów pomiarowych oraz 

odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili ukończenia Robót i 

wystawienia Świadectwa Przejęcia. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 
1.7.2. Oznakowanie Terenu Budowy 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
(Dz. U. 02.108.953) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 

2004 r. zmieniającym ww. rozporządzenie (Dz. U. 04.108.953) zobowiązany jest do 

oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz 
ogłoszenia zgodnych z ww. rozporządzeniem. 

 
1.7.3. Teren Budowy i jego Zabezpieczenie  

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu 
Budowy oraz Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż 

do zakończenia i wydania Świadectwa Przejęcia, a w szczególności: 

(a) wykona zabezpieczenie Terenu Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
(b) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także 
zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

(c) W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: 

zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki 

widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne 
urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Zamawiającego. 

(d) Zabezpieczenie korzystania z mediów t.j. energia elektryczna, woda, gaz i 
odprowadzenie ścieków należy do obowiązków Wykonawcy. 

(e) W trakcie wykonywania Robót Wykonawca będzie dbał o porządek na Terenie 
Budowy (w tym Zaplecza), m.in. poprzez ustawienie pojemników na odpady 

oraz zapewnienie ich wywozu przez firmę posiadającą aktualne zezwolenie na 
świadczenie usług w zakresie zbierania i transportu odpadów.  

(f) Prowadzenia robót nie może ponad niezbędną konieczność powodować 

utrudnień w sposób inny niż będący następstwem zakłóceń wynikających z 
zakresu i technologii prowadzonych robót. 

(g) Udostępnienia Terenu budowy w celu realizacji robót budowlanych, dostaw i 
usług innym podmiotom, w zakresie związanym z wykonaniem oświetlenia 

zewnętrznego oraz systemu monitoringu wizyjnego na terenie parkingu. 
(h) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 

rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Zamawiającym. Ponadto Wykonawca 

zamontuje tablice informacyjne. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Przedsięwzięcia. 

Tablice po przejęciu Robót będą zdemontowane. Wymagania odnośnie tablic 
informacyjnych przedstawiono w p.1.7.2. 
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(i) W czasie wykonywania Robót Wykonawca na bieżąco będzie usuwać wszelkie 

zniszczenia i zanieczyszczenia z dróg i ulic w obrębie Terenu Budowy. 

(j) Wykonawca w ramach Kontraktu po zakończeniu Robót jest zobowiązany do 
likwidacji Terenu Budowy, jak również do jego uporządkowania.  

 
Wszystkie koszty wynikające z powyższych wymagań zostaną uwzględnione w cenie 

oferty Wykonawcy. 
Z chwilą przejęcia Terenu Budowy, Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody 

powstałe na tym Terenie.  

 
1.7.4.  Uzgodnienia i powiadomienia. 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego 
powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów 

terenów, właścicieli urządzeń, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami Projektu 
Budowlanego) o terminie rozpoczęcia Robót oraz o przewidywanym terminie 

ukończenia Robót. 
Wykonawca wykona wszystkie formalności i poniesie wszelkie opłaty wynikające z 

uzgodnień w tym płatne nadzory oraz odbiory techniczne przez powołane do tego celu 

instytucje. 
W szczególności Wykonawca: 

- opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną i filmową, 
- Teren Budowy uporządkuje i przywróci do stanu poprzedniego oraz 

zagospodaruje zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 

uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów. 
 

1.7.5. Zaplecze i media - urządzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza budowy 
Wykonawca we własnym zakresie znajdzie miejsce na Zaplecze Budowy oraz 

składowisko materiałów i odpadów (o ile zajdzie taka potrzeba). Lokalizację zaplecza 
Wykonawca uzgodni z Zamawiającym przed jego organizacją. Teren przeznaczony na 

Zaplecze Budowy oraz tymczasowe składowisko nie będzie kolidował z dojazdami do 
istniejących budynków.  

Po akceptacji terenu przez Zamawiającego, Wykonawca zorganizuje Zaplecze 

Budowy, spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.  
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas 

trwania budowy i rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń. W przypadku 
konieczności organizacji Zaplecza Budowy poza Terenem Budowy, wszelkie koszty 

związane z dzierżawą/najmem itp. terenu poniesie Wykonawca. 
Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z przyłączonych mediów zgodnie z 

obowiązującymi w okresie wykonywania Robót opłatami. 
Przy projektowaniu i budowie zaplecza Wykonawca winien na biura, warsztaty, 

magazyny użyć elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i 

czysty wygląd. W przypadku użycia elementów fabrycznie nienowych winny być 
uprzednio dzięki remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego 

stanu. 
Wykonawca winien użyć elementów seryjnie podobnych, tworzących całość dla 

wydzielonych obiektów. 
Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do 

pracy i wypoczynku w czasie przerw. 

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu muszą być 
regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. 

Koszty  organizacji, utrzymania i demontażu zaplecza należy uwzględnić w cenie 
oferty Wykonawcy. 
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1.7.6. Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych  

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję 

lokalną Terenu Budowy, budynków, dróg, chodników itp., które przylegają do miejsca 
wykonywania Robót oraz terenu w pobliżu Terenu Budowy, na który Roboty będą w 

jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne 
szczegóły należy zidentyfikować, opisać, sfotografować i sfilmować.  

Dokumentację taką (w formie zdjęć, filmu i opisu) należy przekazać Zamawiającemu 
w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczęciem wszelkich 

Robót na Terenie Budowy. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych 

uszkodzeń, Wykonawca przekaże Zamawiającemu na piśmie potwierdzenie 
dokonania inspekcji z adnotacją o braku uszkodzeń przed rozpoczęciem 

jakichkolwiek działań na Terenie Budowy. 
O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje 

Zamawiającego, tak aby umożliwić obecność na niej przedstawicieli Inżyniera i 
Zamawiającego. 

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas i/lub po 
wykonaniu Robót przez Wykonawcę zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy 

czym Wykonawca przywróci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać 

aprobatę Zamawiającego. 
 

1.7.7.  Organizacja ruchu zastępczego  
Przy realizacji Kontraktu wystąpi konieczność zajęcia dróg.  

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca uzyska decyzję zezwalającą na wejście z 
Robotami w pas drogowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu 

opracowanego przez Wykonawcę i zabezpieczenia Robót z właścicielem – zarządcą 
drogi oraz policją. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania organizacji ruchu 

zastępczego według uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu 
robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze zmianą organizacji 

ruchu, oznakowania dróg). W organizacji ruchu zastępczego należy zapewnić 
bezpieczne dojazdy i dojścia do istniejących posesji w okresie prowadzenia Robót, a 

w Projekcie organizacji budowy i robót uwzględnić odpowiednie środki techniczne i 
organizacyjne na realizację tego zabezpieczenia.  

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji 

uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót oraz Harmonogram Robót. W zależności od 

potrzeb i postępu Robót, projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 
Wykonawcę na bieżąco.  

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z właścicielem lub administratorem 
dróg terminów i sposobu wykonania wszystkich prac prowadzonych na drogach. 

Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania innych użytkowników o 
prowadzonych pracach i wynikających z tego utrudnieniach.  

Wszystkie formalności związane z zajęciem dróg i wynikającą z tego organizacją 

ruchu, Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem.  
Po wykonanych robotach Wykonawca zdemontuje elementy tymczasowej organizacji 

ruchu oraz odtworzy istniejące oznakowanie drogowe oraz naprawi/odtworzy 
uszkodzone nawierzchnie ulic i chodników. 

 
1.7.7.1. Zapewnienie dojazdów do posesji 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dojazdy do 

posesji prywatnych oraz do posesji, na których zlokalizowane są instytucje 
wymagające stałego dojazdu. 
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1.7.8.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia Robót 

wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 
W czasie na Ukończenie Robót Wykonawca będzie w szczególności: 

 stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(j.t. Dziennik Ustaw z 2017 r., poz. 519) z późniejszymi zmianami i aktami 
wykonawczymi); 

 stosować się do Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j.t. Dz. 

U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.); 

 stosować się do Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach (j.t. Dziennik Ustaw z 

2016 r., poz. 1629) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi; 

 stosować się do Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska z dnia 14 czerwca 

2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (j.t. Dziennik 

Ustaw z 2014 r, poz. 112); 

 stosować się do Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska z dnia 24 sierpnia 

2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., 

poz. 1031).  
 

W okresie trwania Robót Wykonawca będzie: 

 utrzymywać Teren Budowy i wykopy bez wody stojącej, 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu 

Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 

dojazdowych; 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 
o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

o możliwością powstania pożaru. 
 

Wszystkie drzewa i krzewy w sąsiedztwie, których będą realizowane Roboty należy 

zabezpieczyć przed zniszczeniem i uzyskać aprobatę Zamawiającego. 
Prace budowlane prowadzone w bliskim sąsiedztwie drzew należy wykonywać pod 

nadzorem specjalistycznej firmy zajmującej się pielęgnacją terenów zieleni. 
Wszelkie prace związane z redukcją masy korzeniowej drzew należy wykonać pod 

nadzorem specjalistycznej firmy zajmującej się zielenią. 
 

1.7.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. Nie dopuszcza się użycia Materiałów wywołujących szkodliwe 

promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie Materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych Materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu 
Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
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odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych 

materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

 
1.7.10. Ochrona własności  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od 

odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 
Programie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane 

w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i 
powiadomić Zamawiającego i właścicieli urządzeń podziemnych o zamiarze 

rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane strony oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez swoje działania, 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych i 

nie wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 

1.7.11. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie Materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 

sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadomiony Zamawiający. Pojazdy 

i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie 

odpowiadał za naprawę wszelkich Robót oraz nawierzchni dróg dojazdowych i 
istniejących chodników w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 

Zamawiającego i wymaganiami zarządcy dróg. 
 

1.7.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia: 

 używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży;  

 właściwe szalowanie wykopów, drabiny, podesty i kładki; 

 właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, 

hakami itp.; 

 odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oświetlenie;  

 odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury 

w razie wypadków;  

 właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników, 

wraz z pomieszczeniami jadalnymi, łazienkami i toaletami;  

 właściwe zabezpieczenia p.poż Robót i urządzeń Terenu Budowy; 
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 pracownicy obsługujący maszyny i urządzenia, które wymagają 

specjalnych kwalifikacji powinni legitymować się świadectwem 

potwierdzającym posiadane kwalifikacje. 

Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest 
odpowiedzialny za zapewnienie i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie 

bezpieczeństwa pracy wszystkich pracowników na Terenie Budowy.  
Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z 

wymaganiami Prawa budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie oferty Wykonawcy. 

 
1.7.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

W szczególności Wykonawca zastosuje się do Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 

Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 

O terminie rozpoczęcia i ukończenia Robót Wykonawca powiadomi wszystkie 

instytucje, które należy powiadomić zgodnie z obowiązującymi przepisami i te, które, 
uzgadniając projekt, postawiły taki warunek. Wykonawca spełni również wszystkie 

wymogi instytucji uzgadniających zawarte w uzgodnieniach.  
 

1.7.14.  Dokumentacja Projektowa  
Dokumentacja Projektowa (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego” (Dz. U. z 2021 r., poz.2454) jest częścią Opisu 

Przedmiotu Zamówienia. 
Dokumentacja Projektowa składa się z:  

 Projektu budowlanego stanowiącego Załącznik nr 1 do OPZ; 

 Projektów wykonawczych stanowiących Załączniki nr 2 i 3 do OPZ; 

 Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót stanowiących Załącznik 
nr 5 do OPZ; 

 Uzgodnień formalno-prawnych stanowiących Załącznik nr 3 do OPZ; 

 Innych opracowań stanowiących Załączniki nr 4 i 6 do OPZ. 
 

Ponadto, Wykonawca opracuje projekty wykonawcze i warsztatowe w zakresie 
niezbędnym do realizacji Przedsięwzięcia, które po zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego również będą wchodziły w skład Dokumentacji Projektowej. 

 
1.7.15.  Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza opracowana przez 

Wykonawcę 
1.7.15.1.  Wymagane Dokumenty Wykonawcy 

Wykonawca w ramach ceny oferty winien opracować takie Dokumenty Wykonawcy, 
jakie są prawnie wymagane od Wykonawcy i jakie sam uzna za niezbędne do 
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prawidłowej organizacji i realizacji robót budowlano-montażowych oraz przedłoży je 

Zamawiającemu do zaakceptowania. 

W przypadku konieczności dokonania niezbędnych korekt i uzupełnień w 
Dokumentach Wykonawcy na polecenie Zamawiającego, wszelkie koszty związane z 

ponownym przedstawienia Dokumentu Wykonawcy do zatwierdzenia organowi 
administracji lub Zamawiającemu, ponosi Wykonawca. 

Przy obliczaniu kosztów, Wykonawca powinien uwzględnić koszty opracowania, w 
szczególności między innymi: 

1) Projekt organizacji robót spójny z Programem Zapewnienia Jakości i Programem; 

2) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia; 
3) niezbędne projekty wykonawcze i warsztatowe wynikające z  Opisu Przedmiotu 

Zamówienia z załącznikami (Część III. do SIWZ), a niezbędnych Wykonawcy do 
prawidłowej i zgodnej z warunkami technicznymi realizacji Przedsięwzięcia; 

a) rysunki montażowe, szczegóły technologiczne zastosowanych systemów, 
dostarczonych urządzeń i technologii, podparć, konstrukcji wsporczych, 

przejść przez przegrody itp.; 
b) rysunki koordynacji międzybranżowej; 

c) szkice, rysunki, opracowania wymagane przez Inżyniera lub Zamawiającego 

w celu prawidłowej realizacji prac; 
4) projekt robót tymczasowych, których wykonanie jest niezbędne w celu realizacji 

Robót Stałych. 
 

Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest 
odpowiedzialny za opracowanie niezbędnej dokumentacji wykonawczej wymaganej 

uzgodnieniami, wskazanej w opisach technicznych Dokumentacji Projektowej oraz 

przepisach.  
Dokumentacja opracowana przez Wykonawcę musi być uzgodniona i zaakceptowana 

przez Inżyniera i Zamawiającego. 
Zamawiający wymaga przedłożenia do zatwierdzenia wszystkich rysunków i 

szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i 
instalacyjnych przed skierowaniem ich do realizacji. Tylko kompletne projekty 

zatwierdzone przez Zamawiającego zostaną skierowane do realizacji przez 
Zamawiającego. 

Terminy na akceptację przez Zamawiającego projektów wykonawczych i 

warsztatowych na wszystkich etapach realizacji wynoszą 7 dni roboczych liczonych 
od dnia, w którym Zamawiający otrzyma kompletny i gotowy do zatwierdzenia projekt 

– Dokument Wykonawcy, sporządzony zgodnie z niniejszą ST i OPZ z załącznikami 
(Część II. do SIWZ) wraz z listem przewodnim. 

Każdy nie zatwierdzony przez Zamawiającego (wadliwy) Dokument Wykonawcy, 
Wykonawca poprawi i ponownie przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu. 

Projekt wykonawczy i warsztatowy powinny zawierać część opisową i rysunkową oraz 
pełną datę ich opracowania. 

Projekty wykonawcze i warsztatowe powinny być spójne i skoordynowane we 

wszystkich branżach oraz zawierać protokół koordynacji międzybranżowej podpisany 
przez wszystkich projektantów branżowych Wykonawcy. 

 
Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa zostanie opracowana przez Wykonawcę w 

języku polskim i przekazana Inżynierowi i Zamawiającemu w formie kolorowych 
wydruków i w postaci elektronicznej w ogólnie dostępnych formatach do edycji tekstu 

i grafiki tj. we wszystkich wskazanych formatach: *doc, *jpg, *dwg, *doc oraz w 

formacje *pdf, w ilości 2 egz. wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej 
kolorowej. 
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Koszty opracowania dokumentacji, o której jest mowa powyżej, Wykonawca 

uwzględni w cenie oferty Wykonawcy. 

 
1.7.15.2. Dokumentacja powykonawcza  

Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w 
zakresie i formie jak w Dokumentacji Projektowej stanowiącej Załączniki 1-3 do OPZ 

(Część II. do SIWZ) oraz dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę i 
zatwierdzonej przez Zamawiającego, a ich treść przedstawiać będzie Roboty tak, jak 

zostały przez Wykonawcę zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali 

wykonanych Robót. Opisaną w tym zdaniu Dokumentację powykonawczą nie należy 
mylić i utożsamiać z dokumentacją powykonawczą zdefiniowaną w Prawie 

Budowlanym, a polegającą na naniesieniu na Projekcie Budowlanym zmian.  
Powyższe nie zwalnia Wykonawcy z przekazania Dokumentacji powykonawczej 

zgodnej z wymaganiami Prawa Budowlanego.  
Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Inżynierowi i Zamawiającemu do 

przeglądu w terminie umożliwiającym im dokonanie sprawdzenia prawidłowości jej 
sporządzenia i kompletności, nie później niż w terminie 7 dni roboczych przed 

dokonaniem pisemnego zgłoszenia zakończenia realizacji Przedsięwzięcia. 

Wykonawca dokona poprawienia/uzupełnienia Dokumentacji powykonawczej na 
polecenie Inżyniera lub Zamawiającego. 

Jeżeli w trakcie Prób Końcowych lub procedury uzyskania decyzji pozwolenia na 
użytkowanie wprowadzone zostaną zmiany w zakresie Robót, Wykonawca dokona 

właściwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby jej zakres, forma i treść 
odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, Dokumentację powykonawczą w 2 

egzemplarzach w formie wydruków oraz w 2 egz. w wersji elektronicznej nagranej na 
nośniki CD lub DVD w formatach jak wskazano w pkt. 1.7.15.1. oraz opatrzy klauzulą 

o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
Sposób przygotowania ww. dokumentów Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 

Oryginały wszystkich dokumentów zostaną umieszczone w egzemplarzu oznaczonym 
jako „1”. 

 
Dokumentacja powykonawcza powinna obejmować w szczególności: 

a) Dokumentację powykonawczą sporządzoną zgodnie z wymaganiami określonymi 

w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 
Wymagania Ogólne – wymagania Zamawiającego (ST-00). 

b) Dokumentację Budowlaną z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robót, zawierającą Dokumentację z wynikami pomiarów kontrolnych 

oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacją Techniczną 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Wymagania Ogólne – wymagania 

Zamawiającego (ST-00) i programem zapewnienia jakości (PZJ); 
c) Mapę z inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 

d) Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających; 

e) Protokoły odbiorów częściowych; 
f) Dzienniki Budowy (oryginały); 

g) Dokumenty potwierdzające, że wbudowane materiały budowlane zostały 
dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi 

przepisami; 
h) Zatwierdzone wnioski materiałowe wraz z ich specyfikacją. 

i) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących; 

j) Decyzję Pozwolenia na budowę; 
k) Wszystkie inne urzędowe pozwolenia związane z realizacją Robót; 

l) Wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji 
i urządzeń technicznych; 
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m) Dokumenty DTR wszystkich zamontowanych urządzeń, instrukcje obsługi i 

konserwacji rzeczy, elementów wykonanych w ramach Przedsięwzięcia; 

n) Dokumentację uruchomienia urządzeń technicznych potwierdzającą 
prawidłowość i zgodność z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi 

producenta wszystkich wykonanych prac i usług, w tym ogólną instrukcja 
eksploatacji i konserwacji; 

Dokumentacja ta musi uwzględniać układy hydrauliczne, elektryczne i 
sterownicze. 

o) Karty gwarancyjne, certyfikaty itp.; 

p) Inne dokumenty wynikające z odpowiednich przepisów oraz wymagań Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Wymagania Ogólne – 

wymagania Zamawiającego (ST-00); 
q) dokumentacja potwierdzająca prowadzenie robót ziemnych i fundamentowych 

pod stałym nadzorem geotechnicznym, w tym raporty z prowadzonego 
monitoringu wód podziemnych; 

r) Oświadczenie Kierownika Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym o: 

 zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i 

warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

 doprowadzeniu do należytego stanu i porządku Terenu Budowy, a także - w 

razie korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

 o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 

wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego 
zagospodarowania. 

s) oświadczenie Wykonawcy, że Dokumentacja Powykonawcza obejmuje swoim 
zakresem rzeczowym wykonane przez niego Roboty; 

t) Gwarancja Jakości. 
 

Wszystkie koszty wynikające z powyższych wymagań zostaną uwzględnione w cenie 

oferty Wykonawcy. 
 

1.7.15.3. Przekazanie dokumentów  
Wykonawca Robót przygotuje i przekaże Inżynierowi i Zamawiającemu opracowania 

(Dokumenty Wykonawcy) jakie jest zobowiązany wykonać w związku z realizacją 
Kontraktu i Opisu Przedmiotu Zamówienia z załącznikami (Część II. do SIWZ) oraz 

wszystkie inne dokumenty wymagane przepisami w terminach i na zasadach 
wynikających z Kontraktu i niniejszej ST oraz w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 

 

1.7.16.  Gospodarka odpadami 
Odpady należy utylizować w miejscu i w sposób zgodny z wymogami prawa. 

Materiały z rozbiórki Wykonawca posegreguje zgodnie z Katalogiem Odpadów 
(załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. – Dz. 

U. Nr 112/1206/2001) ogłoszonym na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy o odpadach z 
dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) i podda odzyskowi lub wywiezie na 

zorganizowane składowisko odpadów celem odzysku lub unieszkodliwienia. 
Wytworzone odpady inne niż niebezpieczne należy w pierwszej kolejności 

zagospodarować ponownie, a w przypadku braku takich możliwości wynikających ze 

względów technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych Wykonawca na 
własny koszt usunie z Terenu Budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie z 

wymaganiami Ustawy o odpadach. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi dokumenty potwierdzające utylizację odpadów. 
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1.7.17. Odwodnienie wykopów oraz odprowadzenie wód deszczowych 

Wykonawca w trakcie realizacji Robót zabezpieczy budynki i Teren Budowy przed 

wodami gruntowymi i deszczowymi zgodnie z wytycznymi zawartymi w OPZ z 
załącznikami oraz Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę.  

Ponadto, Wykonawca opracuje niezbędną dokumentację w tym zakresie (łącznie z 
projektem odwodnienia wykopów) i dokona niezbędnych uzgodnień, jeżeli takie będą 

wymagane. Wykonawca uzyska zgodę od właścicieli urządzeń, do których będą 
odprowadzane wody z wykopu i Terenu Budowy. 

 

1.7.18. Roboty ziemne, wymiana gruntu  
Roboty ziemne, odwodnienie wykopów oraz wymiana gruntu będą prowadzone 

zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej opracowanej przez 
Wykonawcę. 

 
1.7.19. Ubezpieczenia i gwarancje zgodnie z warunkami Kontraktu 

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Kontraktu ubezpieczenia i 
gwarancje. Koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczeń i gwarancji wymaganych 

Kontraktem ponosi Wykonawca. 

Koszt uzyskania wszelkich wymaganych ubezpieczeń i gwarancji zostanie 
uwzględniony w cenie oferty Wykonawcy. 

 
1.7.20. Uzyskanie Decyzji pozwolenia na użytkowanie 

Wykonawca Robót jest zobowiązany do przygotowania wszystkich niezbędnych 
dokumentów potrzebnych do uzyskania przez Wykonawcę ostatecznej Decyzji 

pozwolenia na użytkowanie zarówno całości Zamówienia jak i pozwoleń częściowych, 

jeżeli takie będą niezbędne do prawidłowego prowadzenia Robót. Wykonawca będzie 
współpracował z Zamawiającym oraz na bieżąco przeprowadzał wszelkie poprawki w 

dokumentacji niezbędne do uzyskania tej Decyzji. 
Wszelkie kary wynikające z nieprawidłowości, o których mowa w Art. 59 Prawa 

budowlanego nałożone na Zamawiającego, a wynikające z winy lub niedbalstwa 
Wykonawcy, zostaną przeniesione na Wykonawcę. 

Wykonawca uzyska na własny koszt i ryzyko ostateczną decyzję pozwolenia na 
użytkowanie zarówno całości Przedsięwzięcia jak i pozwolenia na poszczególne 

obiekty – jeżeli jest to wymagane przepisami i organizacją Robót. 

 
1.7.21. Prawa Autorskie 

Jeżeli w przypadku realizacji określonych zadań dotyczących Przedsięwzięcia 
powstaną prawa autorskie (rozumiane także jako inne prawa o podobnym 

charakterze), to Wykonawca w ramach wynagrodzenia podanego w Kontrakcie wyraża 
zgodę na przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych i praw 

zależnych na wszystkich polach eksploatacji wraz z zezwoleniem na dokonanie zmian 
w utworze przez inne osoby działające na zlecenie przez Zamawiającego. 

zwielokrotniane dowolną techniką, wprowadzenie do obrotu i pamięci komputera. 

Szczegółowo ten aspekt przedstawiony został w Kontrakcie. 
 

 
2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

 
2.1. Wymagania podstawowe 

Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu muszą 

być: 
 dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym 

w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawą o 
wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r., ze zmianami) i posiadać 
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wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, zgodne 

postanowieniami Kontraktu, w tym w szczególności OPZ z załącznikami (Część 

II. do SIWZ), a także poleceniami Zamawiającego; 
 zastosowane Materiały i Urządzenia techniczne muszą być fabrycznie nowe; 

Wykonawca będzie stosował materiały i urządzenia gwarantujące osiągnięcie 
parametrów i wyników nie gorszych niż wymagane w OPZ z załącznikami (Część 

II. do SIWZ); 
Zamienne rozwiązania materiałowe oraz urządzenia nie mogą obniżać 

wymaganego standardu technicznego, użytkowego i estetycznego, jaki założył 

Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 
Wykonawca w celu zatwierdzenia Materiału oraz Urządzeń (dotyczy również 

materiałów i urządzeń zamiennych) każdorazowo przedłoży dokumenty 
potwierdzające, że materiały budowlane i urządzenia przeznaczone do wbudowania 

zostały dopuszczone do stosowania w budownictwie.  
 

2.2. Inspekcja wytwórni Materiałów 
Wytwórnie Materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 

Materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Negatywny 
wynik tych kontroli spowoduje brak akceptacji (odrzucenie) Materiałów pod względem 

jakości. 
W przypadku, gdy Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą 

zachowane następujące warunki: 

 Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta w czasie przeprowadzania inspekcji. 

 Zamawiający będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 

wytwórni, gdzie odbywa się produkcja Materiałów lub Urządzeń 

przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
 

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera.  
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 

zostanie odrzucony przez Zamawiającego. 
 

2.4. Przechowywanie i składowanie Materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane Materiały i Urządzenia, do czasu, 
gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez 
Zamawiającego. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w 
miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza Terenem Budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 
Czas przechowywania Materiałów i Urządzeń na Terenie Budowy należy 

zminimalizować poprzez właściwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem 

budowy. 
Urządzenia i Materiały należy przechowywać zgodnie z instrukcjami producentów. Na 

Teren Budowy nie wolno zwozić żadnych Materiałów dopóki nie będą spełnione 
następujące warunki: 

 Zamawiający otrzymał od Wykonawcy wymagania producenta odnośnie 
warunków składowania Materiałów i Urządzeń na Terenie Budowy; 

oraz 

 Teren, na którym Materiał i Urządzenia będą składowane jest 
zidentyfikowany i zaakceptowany przez Zamawiającego. 
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2.5. Kwalifikacje właściwości Materiałów i Urządzeń 

Każda partia Materiałów, wszystkie Urządzenia objęte Kontraktem muszą zostać 

zatwierdzone przez Zamawiającego. Przed dostawą Materiałów Wykonawca 
przedstawi Inżynierowi i Zamawiającemu do zatwierdzenia Wniosek materiałowy. 

Materiały i Urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa 
dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, 

aprobaty, świadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawić 
Inżynierowi i Zamawiającemu nie później niż 14 dni przed dniem dostawy Materiałów, 

Urządzeń na Teren Budowy. 

Dla zakupywanych Materiałów i Urządzeń Wykonawca uzyska od producentów lub 
dostawców protokoły z przeprowadzonych prób, które są reprezentatywne dla 

dostarczonych Materiałów i Urządzeń i prześle dwie kopie takich atestów na ręce 
Inżyniera i Zamawiającego. Atesty takie mają stwierdzić, iż odnośne Materiały i 

Urządzenia zostały poddane próbom według wymagań zawartych w Kontrakcie oraz 
wszelkich obowiązujących przepisów i norm, jak również podawać wyniki 

przeprowadzonych prób. Wykonawca zapewni, iż Materiały i Urządzenia dostarczone 
na Teren Budowy można zidentyfikować i przypisać im właściwe atesty. 

Inżynier lub Zamawiający może polecić przeprowadzenie dodatkowych testów na 

Materiałach, Urządzeniach przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz może 
polecić przeprowadzenie dalszych testów, o ile uzna to za właściwe już po ich 

dostawie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Materiałów i Urządzeń do 
jakichkolwiek części Robót odpowiednio wcześnie w celu przeprowadzenia testów i 

inspekcji Inżyniera lub Zamawiającego. Wykonawca przedstawi na życzenie Inżyniera 
lub Zamawiającego próbki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem próbek 

Wykonawca upewni się, że są one faktycznie reprezentatywne pod względem jakości 

dla materiału, z którego takie próbki zostają pobrane, a wszelkie materiały i inne 
rzeczy wykorzystane podczas prac będą równe pod względem jakości zatwierdzonym 

próbkom. Badania wykonane będą na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia w języku polskim wszelkich 

dokumentów związanych z Urządzeniami i Materiałami, które zostały 
wyprodukowane za granicą Polski. 

Chociaż realizacja Przedsięwzięcia oparta jest o polskie wytyczne projektowania, 
akceptację otrzymają również urządzenia skonstruowane według innych standardów 

międzynarodowych i spełniające kryteria konstrukcyjne oraz wymagania 

eksploatacyjne zawarte w OPZ z załącznikami (Część II. do SIWZ). Dostawca i 
Wykonawca są zobowiązani do dostarczenia dowodów potwierdzających powyższą 

zgodność. Akceptacja takiego Urządzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań 
wynikających z tego Kontraktu i różnych gwarancji zawartych w niniejszym 

dokumencie. 
 

2.6. Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) Urządzeń 
Dla każdego rodzaju Urządzeń Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim. DTR 

będą obejmować: 

a) Część rysunkową obejmującą: 

 schematy procesu i instalacji; 

 kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału; 

 rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi 

elementami oraz z ciężarem Urządzenia; 

 opis wszystkich komponentów/jednostek Urządzeń/systemów i ich części; 

 założenia projektowe dla komponentów/jednostek Urządzeń/systemów; 

 certyfikaty (certyfikaty Materiałów, certyfikaty prób etc.); 

 obliczenia (wytrzymałość, osiągi etc.); 

 schemat połączeń elektrycznych; 
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 specyfikację narzędzi i materiałów dostarczanych z wyposażeniem. 

b) Część instalacyjną obejmującą opis: 

 wymagań dotyczących instalacji; 

 wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania; 

 zalecenia dotyczące magazynowania i montażu. 

c) Część obsługową obejmującą opis: 

 Obsługi; 

 Konserwacji; 

 Naprawy. 

DTR będą przedkładane Inżynierowi i Zamawiającemu do przeglądu przed 
rozpoczęciem dostawy Urządzeń.  

Wykonawca musi być przygotowany na poprawienie na własny koszt ostatecznej 
wersji DTR, gdyby zaszła tego konieczność podczas instalacji lub rozruchu Urządzeń. 

 
2.7. Znakowanie Urządzeń, Materiałów itp. 

Znakowanie Urządzeń, Materiałów, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma być 

w języku polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Każda część 
Urządzenia musi być wyposażona w oryginalne tabliczki producenta, na których 

muszą znajdować się podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne 
producenta. 

Ponadto należy urządzenia oznakować plakietkami informacyjnymi zgodnie z zapisem 
zawartymi w niniejszej ST. 

Koszty związane z wymagania opisanymi w tym punkcie należy uwzględnić w cenie 
oferty Wykonawcy. 

 

2.8. Usługi specjalistów - pracowników Producentów  
Za wszelkie usługi specjalistów będących pracownikami producentów świadczone 

podczas przeprowadzania Robót płaci Wykonawca. 
 

 
3. SPRZĘT WYKONAWCY 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego Sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt 

Wykonawcy używany do Robót powinien być zgodny pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST, PZJ zaakceptowanym przez Zamawiającego; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach Sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Liczba i wydajność Sprzętu Wykonawcy będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach 
Zamawiającego w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie Sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Dokumenty te zostaną dostarczone przed użyciem tego Sprzętu. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 

Sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem Sprzętu. Wybrany 

Sprzęt, po akceptacji Zamawiającego, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków Kontraktu, zostanie przez Zamawiającego zdyskwalifikowany i nie 
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dopuszczony do Robót. Wykonawca niezwłocznie usunie taki Sprzęt z Terenu 

Budowy. 

 
 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
Materiałów oraz nie wpłynie na stan dróg (lądowych i wodnych). Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 

innych parametrów technicznych. 
Przy transporcie wodnym środki pływające będą spełniać wymagania o dopuszczeniu 

do żeglugi. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera 

będą usunięte z Terenu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach lądowych i wodnych oraz dojazdach do 

Terenu Budowy. 
Wykonawca na własny koszt wykona prace związane z odtworzeniem drogi 

dojazdowej, a w przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z administratorem 
drogi i wszelkie prace z tym związane wykona na własny koszt. 

 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z Kontraktem oraz za 

jakość zastosowanych Materiałów, Urządzeń i wykonywanych Robót, za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową (w tym z dokumentacją opracowaną przez Wykonawcę), 

wymaganiami ST, poleceniami Zamawiającego oraz opracowanymi przez Wykonawcę: 
PZJ, Programem i Projektem organizacji budowy i robót. 

Zatwierdzenie Materiału, Urządzeń przez Inżyniera nie zdejmuje z Wykonawcy 

odpowiedzialności za prawidłowy dobór, montaż i parametry techniczne, które nie 
mogą być gorsze niż przewidziane w OPZ z załącznikami (Część II. do SIWZ). 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST, OPZ z załącznikami (Część II. do SIWZ) lub 
przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera lub 

Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia Materiałów, Urządzeń i 

elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, 
Dokumentacji Projektowej, ST i OPZ z załącznikami (Część II. do SIWZ), a także w 

normach, obowiązujących przepisach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Zamawiający uwzględni wyniki badań Materiałów, Urządzeń i Robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach Materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 
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Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 

Kontraktu. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 

5.2. Prace geodezyjno-kartograficzne 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę geodezyjną – patrz przywołane 

przepisy w niniejszej ST. 
Geodezyjne wyznaczanie obiektów w terenie 

Opracowanie geodezyjne projektu należy opierać na osnowie geodezyjnej. 

Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wystąpi o udostępnienie punktów 
osnowy geodezyjnej do odpowiedniego Punktu Zasobów Geodezyjnych. 

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej, podlegają geodezyjne elementy określające usytuowanie w poziomie oraz 

posadowienie wysokościowe budowanych obiektów, a w szczególności: 

 główne osie rurociągów i obiektów naziemnych i podziemnych, 

 stałe punkty wysokościowe – repery.  

 

Czynności geodezyjne w toku budowy 
Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują: 

 geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektów budowlanych, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych, 

 wznowienie znaków granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia Robót. 

Geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i 

pomiary kontrolne tych elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez 
pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania obiektu.  

Wykonanie czynności geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza 
wpisem do Dziennika Budowy lub montażu. Wykonawca prac geodezyjnych 

przekazuje kierownikowi budowy kopie szkiców tyczenia i kontroli położenia 
poszczególnych elementów obiektu budowlanego, zawierające dane geodezyjne 

umożliwiające wznowienie lub kontrolę wyznaczenia. Na szkicu geodezyjnym geodeta 

składa oświadczenie o wykonaniu robót zgodnie z projektem lub że są odchyłki. 
Odchyłki muszą być umieszczone na szkicu w ramach kontroli położenia, jak 

zapisano w akapicie powyżej. 
 

Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy 
Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych należy sporządzić 

geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych 
o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu. 

 

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza 
Operat geodezyjny wchodzący w skład Dokumentacji Budowy powinien zawierać 

dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, 
a w szczególności szkice tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów 

obiektu budowlanego. 
Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie 
zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci 

uzbrojenia terenu. 

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje: 

 do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał dokumentacji 

w formie i zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami, 

 kierownikowi budowy kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
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5.3. Dokumentacja Projektowa 

Zamawiający przekaże Wykonawcy 1 komplet Dokumentacji Projektowej przed 
przystąpieniem do Robót. 

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę zostanie przekazana po jej 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

 
5.4.  Zgodność Robót z Dokumentami Kontraktowymi 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z Kontraktem oraz za 

jakość zastosowanych Materiałów, Urządzeń i wykonywanych Robót, za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, wymaganiami OPZ z załącznikami (Część II. do SIWZ), 

poleceniami Zamawiającego oraz opracowanymi przez Wykonawcę: PZJ, Programem 
i Projektem organizacji budowy i robót. 

OPZ z załącznikami (Część II. do SIWZ) może nie objąć wszystkich szczegółów 
Przedsięwzięcia (przedmiotu zamówienia) co Wykonawca winien to wziąć pod uwagę 

przy planowaniu budowy, realizując Roboty czy kompletując dostawy sprzętu. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 

Przetargowych i OPZ z załącznikami (Część II. do SIWZ), a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Zamawiającego.  
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały i Urządzenia będą zgodne z 

Kontraktem. Dane określone w Kontrakcie będą uważane za wartości i wymagania 
minimalne.  

Cechy Materiałów i Urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy Materiały i Urządzenia lub Roboty nie 

będą w pełni zgodne z Kontraktem - przez co Zamawiający rozumie, że nie zapewnią 

minimalnych wymagań technicznych, użytkowych i estetycznych wskazanych w 
Opisie Przedmiotu Zamówienia, i wpłynie to na obniżenie jakości Robót, to takie 

Materiały i Urządzenia będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na 
koszt Wykonawcy.  

W OPZ z załącznikami (Część II. do SIWZ) mogą występować nazwy własne lub być 
podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary, Wykonawca może 

dostarczyć elementy równoważne, spełniające wymagania opisane w OPZ z 
załącznikami (Część II. do SIWZ) oraz Kontrakcie. Natomiast wszelkie koszty 

wynikające z różnic pomiędzy urządzeniami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi 

ponosi Wykonawca.  
W przypadku wprowadzenia zamiennych materiałów lub urządzeń Wykonawca 

winien przedstawić w formie obliczeniowej, opisowej i rysunkowej (projektu 
zamiennego) wpływ tego zamiennika na całość realizacji Przedsięwzięcia, a w 

szczególności kompatybilność z innymi już przyjętymi rozwiązaniami w OPZ z 
załącznikami (Część II. do SIWZ). 

 
5.5. Zgodność Robót z obowiązującymi przepisami 

Wykonawca jest zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,  

ustawą Prawo budowlane (art. 5) oraz postanowieniami Kontraktu, zobowiązany do 
realizacji Przedsięwzięcia w sposób określony w tych przepisach oraz zgodnie z 

warunkami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej.  
Za spełnienie tych wszystkich wymagań nie należy się Wykonawcy dodatkowe 

wynagrodzenie ponad wyliczoną przezeń cenę ofertową. 
 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.l. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Zamawiającego, Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony 
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sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, OPZ z 

załącznikami (Część II. do SIWZ) oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Zamawiającego. 

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 
 

część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

 bhp, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością 

wykonywanych Robót, 

 wyposażenie w Sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 

przekazywania tych informacji Zamawiającemu; 
 

część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 

pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 
Materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 

Robót, 

 sposób postępowania z Materiałami, Urządzeniami i Robotami nie 

odpowiadającymi wymaganiom, 

 dla każdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisać typ kontroli, 

metodę, zakres, czas i częstotliwość przeprowadzania, kryteria dopuszczalności i 
dokumentację jak również podać kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie (rodzaj 

i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.). 

PZJ musi być spójny z Projektem organizacji budowy. 
Projekt Programu Zapewnienia Jakości zostanie przedstawiony do zatwierdzenia 

Zamawiającemu nie później niż 7 dni po zawarciu Kontraktu. 
 

6.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 

produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Zamawiającego, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych Materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane 

Materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty 
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tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca - tylko w przypadku stwierdzenia 

usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Zamawiającego. 

 
6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami Polskich 

Norm oraz/lub Warunków Technicznych ITB lub COBRTI Instal. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 

wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Zamawiającego. 
 

6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia 

Jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich 

wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta Materiałów i Urządzeń. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót, prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność Materiałów, Urządzeń i Robót z wymaganiami 

Dokumentacji Projektowej i OPZ z załącznikami (Część II. do SIWZ)  na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Zamawiający może pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy na swój koszt.).  
Zamawiający przeprowadzi badanie szczelności fasad szklanych i aluminiowo-

szklanych. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne 

to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności Materiałów, Urządzeń i Robót z 
Dokumentacją Projektową i OPZ z załącznikami (Część II. do SIWZ. W takim 

przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

6.6. Dokumenty budowy 
Dokumentację Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowią w szczególności: 

1) Projekt Budowlany wraz z Decyzją pozwolenia na budowę,  
2) Projekty wykonawcze i warsztatowe, 

3) Dokumentacja z prowadzonego nadzoru geotechnicznego, 

4) Raporty z monitoringu wód podziemnych, 
5) Dokumentacja powykonawcza określona w pozwoleniach wydanych przez 

Miejskiego Konserwatora Zabytków, 
6) Dziennik budowy, 
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7) Protokół przekazania Terenu Budowy, 

8) Wszelkie Dokumenty Wykonawcy (opracowane przez Wykonawcę), 

9) Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prośby, 
Zgody, Zatwierdzenia, Świadectwa, itp.), 

10) Raporty o postępie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez 
Kontrakt załącznikami, 

11) Protokoły z prób, inspekcji, odbiorów, 
12) Dokumenty zapewnienia jakości, 

13) Dokumentacja powykonawcza, 

14) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie 
władze, 

15) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi, 
16) Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych. 

 
6.7. Dokumenty zapewnienia jakości 

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiałów, orzeczenia itp., receptury, wyniki badań 
kontrolnych, szczelności budynków, testy itp. oraz inne dokumenty będą prowadzone 

wg wymagań Systemu Zapewnienia Jakości. Dokumenty te będą wymagane podczas 

Odbiorów i Prób Końcowych Robót. Zamawiający powinien mieć nieograniczony 
dostęp do tych dokumentów. 

 
6.8. Przechowywanie dokumentów budowy 

Wyżej wymienione dokumenty oraz wszelkie inne dokumenty związane z realizacją 
Kontraktu będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany 

sposób i oznaczone wg wskazań Zamawiającego powinny być przechowywane tak 
długo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywać w 

ustalonych z Zamawiającym okresach archiwizacji, również na nośnikach 
elektronicznych. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego oraz Nadzoru 

Budowlanego. 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 

Wykonawca Robót bedzie prowadził książkę obmiaru zgodnie z Kontraktem. Książka 
obmiarów nie stanowi podstawy do zapłaty Wykonawcy służy jedynie do oceny 

zaawansowania Robót. 
Rozliczenie Robót zostanie dokonane na podstawie Raportów Rozliczeniowych 

Wykonawcy zgodnie z zapisami zawartymi w Kontrakcie.  

 
Kontrakt jest oparty na zryczałtowanych cenach za pełne wykonanie Robót objętych 

Kontraktem.  
Podstawą płatnosci jest wynagrodzenie ustalone w Kontrakcie, które jest ostateczne 

i wyklucza możliwość zażądania dodatkowej zapłaty, poza przypadkami określonymi 
w Kontrakcie. 

 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany do pomiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Zamawiającego. 
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Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 

posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania Robót. 
 

 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach 

odbiorowych. 
Jakikolwiek odbiór nie może być traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, 

zgody lub zadowolenia Zamawiającego i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
utrzymania i zabezpieczenia wykonanych Robót i obiektów oraz zamontowanych 

Urządzeń do czasu wydania Świadectwa Przejęcia przez Zamawiającego. 
Do wszelkich odbiorów, prób i sprawdzeń mają również zastosowanie odpowiednie 

postanowienia Kontraktu. 
Gotowość Robót lub ich części do odbioru Wykonawca zgłasza pisemnie 

Zamawiającemu.  

Na etapie odbioru Robót zanikających i ulęgających zakryciu Wykonawca przy udziale 
Inżyniera i Zamawiającego udokumentuje te odbiory zdjęciami.  

 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, w tym próby i pomiary przedodbiorowe, 

 próby końcowe i odbiorowi końcowemu, w tym Rozruch instalacji technicznych, 

 odbiorowi do celów wystawienia Świadectwa Przejęcia zgodnie z Kontraktem, 

 odbiorowi ostatecznemu po upływie okresu zgłaszania wad, przed wydaniem 

Świadectwa Wykonania. 
 

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór takich Robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru 

dokonuje Zamawiający z udziałem Inżyniera. O gotowości danej części Robót do 
odbioru Wykonawca powiadamia Zamawiającego i Inżyniera pisemnie. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni roboczych od daty 
powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. 

Jakość i ilość Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Zamawiający z 

udziałem Inżyniera na podstawie: 

 dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość i 

zgodność wykonanych Robót z Kontraktem, takich jak: raporty z prób, 

inspekcji i badań, atesty, certyfikaty, świadectwa, szkice geodezyjne z 
potwierdzeniem geodety o zgodności z projektem wykonanych Robót, oraz 

wszelkie inne dokumenty niezbędne dla zaakceptowania Robót, 

 dokumentacji fotograficznej, 

 przeprowadzonych przez Inżyniera i Zamawiającego inspekcji, badań i prób. 

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez 

Zamawiającego, Inżyniera, Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w odbiorze. 
W protokole odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać 

przedmiot i zakres odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą 

eksploatację, trwałość i niezawodność wykonanych Robót: 
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 zgodność wykonanych Robót z Dokumentacją Projektową i OPZ z załącznikami 

(Część II. do SIWZ), 

 rodzaj zastosowanych Materiałów, typ Urządzeń,  

 technologię wykonania Robót, 

 parametry techniczne wykonanych Robót, 

 wykonaną dokumentację z inwentaryzacji powykonawczej, skompletowaną 

zgodnie z obowiązującymi standardami technicznymi w geodezji i kartografii, 

potwierdzoną stosownymi "klauzulami" Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego 
(dotyczy to odbiorów częściowych i odbioru całościowego). 

Do protokołu należy załączyć wyżej wymienione dokumenty dostarczane przez 
Wykonawcę oraz raporty z przeprowadzanych prób.  

Wzór protokołu z odbioru Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 
Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności wynikających z Kontraktu. 

 
8.2. Odbiór częściowy 

Przed wystąpieniem o Przejściowe Świadectwo Płatności, Wykonawca zgłosi do 
odbioru częściowego wszystkie Roboty, których Płatność ma dotyczyć. Odbiór 

zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w Kontrakcie. Odbiór 
częściowy dot. robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Roboty zostaną uznane przez Zamawiającego za podstawę do wystąpienia o 
Przejściowe Świadectwo Płatności, kiedy przeprowadzony odbiór częściowy da wynik 

pozytywny. 

Protokół odbioru Robót, Wykonawca dołączy do wystąpienia o Przejściowe 
Świadectwo Płatności. Jeżeli w zakres Robót stanowiących podstawę wystąpienia 

wchodzą roboty poddane odbiorom uprzednio, Wykonawca załączy do wystąpienia 
protokoły z tych odbiorów. Przeprowadzenie odbioru częściowego nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności wynikających z Kontraktu. 
 

8.3. Odbiór końcowy 

8.3.1. Próby końcowe - Wymagania ogólne 
Celem Prób Końcowych (w tym Rozruch instalacji technicznych) jest protokolarne 

dokonanie finalnej oceny zgodności z Kontraktem wszystkich Robót nim objętych, 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Warunkiem przystąpienia do Prób Końcowych jest uzyskanie decyzji pozwolenia 
na użytkowanie oraz zatwierdzenie przez Zamawiającego następujących 

dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę: 
a) Dokumentacji powykonawczej, 

b) Protokołów z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
c) Protokołów z wszystkich przeprowadzonych prób instalacji technicznych, jak 

opisano powyżej, 
d) Dokumentów dotyczących stosowanych Materiałów i Urządzeń: 

 dokumenty atestacyjne, 

 certyfikaty lub deklaracje zgodności, 

 świadectwa jakości, 

 atesty higieniczne, 

 gwarancje, 

 inne. 

 
Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiającego o spełnieniu wszelkich 

wymagań formalnych i gotowości do przystąpienia do Prób Końcowych. 
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Wykonawca nie rozpocznie Prób Końcowych przed wydaniem przez 

Zamawiającego potwierdzenia osiągnięcia gotowości do rozpoczęcia Prób. 

Nadzór nad przebiegiem Prób sprawować będzie Komisja w skład, której wchodzić 
będzie przedstawiciel Zamawiającego, Inżynier, Wykonawca oraz inne osoby 

powołane do udziału w próbach przez Zamawiającego i/lub, których udział w 
Próbach jest wymagany przepisami. 

Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie udziału w Próbach Końcowych 
przedstawicieli Instytucji, których obecność jest wymagana przepisami prawa. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty z tym związane. 

Z przeprowadzonych Prób Końcowych Wykonawca sporządzi protokół według 
wzoru uzgodnionego z Zamawiającym. Protokół musi zostać poświadczony przez 

wszystkich członków Komisji. 
Niezależnie od zatwierdzenia Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do 

przeprowadzenia Prób w sposób dokumentujący zgodność z Kontraktem, a w 
szczególności dokumentujący osiągnięcie parametrów końcowych określonych w 

Kontrakcie. 
Każdą kolejną fazę Prób można rozpocząć wyłącznie po pozytywnym zakończeniu 

fazy poprzedniej. 

Każdorazowo pomiary parametrów pracy urządzeń i instalacji dokonywane w 
trakcie Prób, w poszczególnych ich fazach porównywane będą z dopuszczalnymi 

wartościami tych parametrów określonymi w instrukcjach obsługi i DTR. 
Parametry dopuszczalne podane będą z wartościami tolerancji. Przekroczenie 

wartości tolerancji parametru kwalifikowane będzie jako niepowodzenie próby. 
 

8.3.2. Zakres i etapy Prób Końcowych 

W ramach Prób Końcowych dokonane zostanie komisyjne: 

 Sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania Robót poprzez 

weryfikację ich zgodności z Dokumentacją Projektową, OPZ z załącznikami 

(Część II. do SIWZ) oraz wymaganiami Kontraktu. 

 Wykonanie prób, badań i inspekcji, których przeprowadzenie w trakcie Prób 

Końcowych przewidziano w poszczególnych ST, OPZ z załącznikami (Część II. 

do SIWZ) i Dokumentacji Projektowej. 
 

8.3.3. Raport z Prób Końcowych 
Raport z Prób Końcowych opracowany przez Wykonawcę powinien obejmować opis 

przebiegu i zakończenia Prób Końcowych oraz wytyczne dotyczące eksploatacji. 

W szczególności Raport powinien zawierać następujące elementy: 

 protokoły z przeprowadzonych podczas Prób Końcowych badań, prób, 

inspekcji, 

 protokoły z pomiarów i regulacji urządzeń, 

 protokoły potwierdzające zgodność wykonanych Robót z Kontraktem, OPZ z 

załącznikami (Część II. do SIWZ) i Dokumentacją Projektową, 

 protokół stwierdzający, że Roboty spełniają założone wymagania 

technologiczne oraz wszystkie wymogi w zakresie BHP i ppoż., 

 protokół zatwierdzający Dokumentację powykonawczą. 

 
8.3.4. Odbiór Robót 

Odbiór Robót przeprowadza się po wykonaniu Próby Końcowej zgodnie z Kontraktem, 
ale przed wydaniem Świadectwa Przejęcia. 
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8.3.4.1. Zasady odbioru końcowego Robót 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę pisemnie, oraz potwierdzona przez Inżyniera w 
Dzienniku Budowy. 

Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót, przyjęcia Dokumentacji 

Powykonawczej oraz uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie. 
Odbioru końcowego Robót dokona Komisja odbiorowa, w skład, której wchodzić będą 

przedstawiciele Zamawiającego, Inżyniera, Wykonawcy oraz inne osoby powołane do 

udziału w próbach przez Zamawiającego i/lub, których udział w odbiorze jest 
wymagany przepisami. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie  przedłożonych dokumentów oraz wyników badań i pomiarów. Komisja 
dokona również oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z OPZ z 

załącznikami (Część II. do SIWZ), Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru końcowego Robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie robót odbiorowych, robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót objętych Zamówieniem, 
poprawkowych, robót uzupełniających w poszczególnych elementach 

konstrukcyjnych i wykończeniowych lub wykonania Robót z wadami istotnymi, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

 
8.3.4.2. Dokumenty do Odbioru Końcowego 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 
1. Dokumentację powykonawczą sporządzoną zgodnie z wymaganiami określonymi 

w pkt. 1.7.15.2. niniejszej ST. 
2. Dokumentację Budowlaną z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonania robót, zawierającą Dokumentację z wynikami pomiarów kontrolnych 
oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia 

jakości (PZJ). 
3. Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających. 

4. Protokoły odbiorów częściowych. 

5. Dzienniki Budowy (oryginały). 
6. Dokumenty potwierdzające, że wbudowane materiały budowlane zostały 

dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

7. Zatwierdzone wnioski materiałowe wraz z ich specyfikacją. 
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących. 

9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót, obiektów i siei uzbrojenia 
terenu. 

10. Decyzję Pozwolenia na budowę. 

11. Wszystkie inne urzędowe pozwolenia związane z realizacją Robót. 
12. Wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji 

i urządzeń technicznych. 
13. Instrukcje eksploatacji dla wykonanych Robót. 

14. Inne dokumenty wynikające z odpowiednich przepisów oraz wymagań niniejszej 
ST. 

15. Oświadczenie Kierownika Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym o: 

 zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i 

warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

 doprowadzeniu do należytego stanu i porządku Terenu Budowy, a także - w razie 

korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 
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 o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 

wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego 

zagospodarowania. 

 
W przypadku, gdy według Komisji, Roboty pod względem stanu wykonania, 

przygotowania formalnego i dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
końcowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru końcowego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione według wzoru ustalonego przez Inżyniera lub Zamawiającego. 

Termin wykonania robót niewykonanych, robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy Komisja, która w wyznaczonym terminie stwierdzi ich 

wykonanie. 
 

8.4. Odbiór do celu wystawienia Świadectwa Przejęcia – Decyzja pozwolenia 
na użytkowanie 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wszystkich dokumentów 
niezbędnych do uzyskania przez Wykonawcę ostatecznej Decyzji pozwolenia na 

użytkowanie wykonanego Przedsięwzięcia.  

Wykonawca wykonana wszystkie niezbędne Roboty, które limitują uzyskanie tego 
pozwolenia. 

Wszelkie kary wynikające z nieprawidłowości, o których mowa w art. 59 Prawa 
budowlanego nałożone na Zamawiającego, a wynikające z winy lub niedbalstwa 

Wykonawcy, zostaną przeniesione na Wykonawcę. 
Wykonawca Robót zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Zamawiającego o 

zawiadomieniu właściwych organów zgodnie z art. 56 Prawa Budowlanego o 

zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania oraz dostarczenia 
stanowiska tych organów.  

Powyższe warunkuje zgłoszenie robót do odbioru końcowego oraz złożenia wniosku o 
wydanie Świadectwa Przejęcia. Zamawiający wystawi Świadectwo Przejęcia na 

warunkach określonych w Kontrakcie. 
 

8.5. Odbiór ostateczny 
Odbioru ostatecznego Robót dokona Komisja odbiorowa, w skład, której wchodzić 

będzie przedstawiciel Zamawiającego, Wykonawca oraz inne osoby powołane do 

udziału w próbach przez Zamawiającego i/lub, których udział w odbiorze jest 
wymagany przepisami. 

Odbiór ostateczny dokonany będzie przed końcem okresu zgłaszania wad. 
Protokół z odbioru ostatecznego stanowi podstawę wystawienia przez Inżyniera 

Świadectwa Wykonania. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje następujące dokumenty: 

 Kontrakt, 

 protokoły odbioru końcowego obiektów i robót, 

 dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru 

końcowego każdego z obiektów (jeżeli były zgłoszone), 

 dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w „okresie zgłaszania wad” oraz 

potwierdzenia usunięcia tych wad, 

 innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru, w tym 

zaktualizowanej dokumentacji powykonawczej w związku z usuwaniem wad przez 

Wykonawcę. 
Z odbioru Komisja sporządzi protokół opracowany według wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 
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8.6. Przeglądy w okresie zgłaszania wad 

Przeglądy w okresie zgłaszania wad polegają na ocenie wykonanych Robót związanych 

z usunięciem wad, zaległych elementów Robót i zaległych prób końcowych 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ewentualnych wad zaistniałych w okresie 

zgłaszania wad. Terminy przeglądów zostaną ustalone pomiędzy stronami i wpisane 
do protokołu odbioru końcowego. 

Wykonawca będzie także pełnił swoje obowiązki i wykonywał wszelkie czynności 
zapisane w Gwarancji Jakości. 

 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
Płatności za wszystkie pozycje Robót zostaną dokonane zgodnie z Kontraktem na 

podstawie ustalonej ceny ofertowej Wykonawcy. 
Kwota ryczałtowa danej pozycji winna uwzględniać wszystkie materiały, czynności, 

wymagania i badania niezbędne do właściwego wykonania i odbioru Robót 
wycenionych w danej pozycji bez względu na to, czy zostało to szczegółowo 

wymienione w OPZ z załącznikami (Część II. do SIWZ) i w ofercie Wykonawcy, czy też 

nie. 
 

9.2. Cena Ryczałtowa 
Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę w ofercie jest ostateczna i 

wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonane Roboty. 
 

Cena ryczałtowa będzie obejmować w szczególności: 

 robociznę bezpośrednią oraz wszelkie koszty z nią związane, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy,  

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu 

na Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa 

budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i 
eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa 

dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki 
dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i 

bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty 
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

 koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urządzeń, robót itp. niezbędnych 

do wykonania Robót Stałych i przeprowadzenia Prób Końcowych, 

 koszty badań, prób i testów wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu i 

PZJ, 

 koszty spełnienia wszelkich wymagań wynikających z Kontraktu, dla których 

nie przewidziano odrębnych pozycji w ofercie Wykonawcy, 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie zgłaszania 
wad, 

 koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczeń i gwarancji wymaganych 

Kontraktem, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Cena ryczałtowa powinna zawierać roboty tymczasowe niezbędne do wykonania 
obiektu objętego Kontraktem, w tym m.in.: 
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 koszt wszelkich prac projektowych oraz koszty uzyskania niezbędnych opinii, 

decyzji, pozwoleń, uzgodnień, warunków technicznych, itp., 

 koszty obsługi geodezyjnej, 

 koszt wywozu odpadów, 

 koszty nadzoru geotechnicznego, 

 przygotowanie terenu, 

 wykonanie niezbędnych konstrukcji pomocniczych, 

 tymczasową przebudowę urządzeń obcych, 

 koszt nadzoru właścicieli urządzeń, 

 dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (bariery ochronne, 

oświetlenie, znaki ostrzegawcze, itp.) dla Terenu Budowy, 

 eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających, 

 montaż i demontaż sprzętu niezbędnego do wykonania Robót, takiego jak: 

pompy odwadniające, szalunki itp. 

 eksploatację i utrzymanie zamontowanego/zainstalowanego sprzętu 

niezbędnego do wykonania Robót Stałych, 

 pobór niezbędnych mediów z sieci i zrzut do kanalizacji, 

 demontaż zamontowanych Urządzeń Tymczasowych, 

 koszt ochrony budowy 

 prace porządkowe. 

 
Cena ryczałtowa powinna zawierać prace towarzyszące niezbędne do wykonania 

obiektu objętego Kontraktem, w tym m.in.: 

 organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy, 

 zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej podczas wykonawstwa Robót 

 zabezpieczenie Terenu Budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacją 

uciążliwości dla najemców, 

 zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych 

dostaw materiałów oraz prac budowlano-montażowych i połączeniowych, 

które zakończone zostaną osiągnięciem założonych efektów inwestycyjnych, 

 zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, rozruchów 

i odbiorów oraz ewentualne uzupełnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie 

trwania Przedsięwzięcia i w wymaganym czasie po jej zakończeniu, 

 wykonanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót, który zostanie 

uzgodniony oraz zatwierdzony przez instytucje zarządzające ruchem, 

 zmianę organizacji ruchu w czasie Robót na terenie przylegającym do Terenu 

Budowy, 

 opłaty za nadzory pełnione przez właścicieli uzbrojenia oraz wszelkie opłaty 

wynikające ze współuczestnictwa instytucji, firm, itp. w procesie wykonawstwa 

robót, 

 wykonanie Dokumentacji Projektowej (wykonawczej i warsztatowej), 

 wykonanie Dokumentacji powykonawczej w wymaganym Prawem i przez 

Zamawiającego zakresie, 

 doprowadzenie Terenu Budowy do stanu pierwotnego lub zakładanego stanu 

w rozwiązaniach projektowych lub wynikającego z uzgodnień, 

 przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów i uzyskanie ostatecznej 

Decyzji pozwolenia na użytkowanie oraz wykonanie wszystkich niezbędnych 
robót, które limitują uzyskanie tego pozwolenia. 

 
 

 
 



 

34 

 

9.3. Zasady rozliczenia za spełnienie wymagań ST - Wymagania Ogólne 

Spełnienie wymagań niniejszej ST nie podlega odrębnej zapłacie i uważa się je za 

uwzględnione i wliczone w stawki ryczałtowe określone w ofercie Wykonawcy. 
 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i 

przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane 
roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 

wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie 
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe 

lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane 

normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 

zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 

Zamawiającego, co najmniej na 28 dni przed datę oczekiwanego przez Wykonawcę 
zatwierdzenia ich przez Zamawiającego. W przypadku, kiedy Zamawiający stwierdzi, 

że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu 
wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 

 
10.2. Wykaz ważniejszych aktów prawnych i norm: 

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) 
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 

1332 ze zm.) 
3. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.) 
4. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) 

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 
r., poz. 1570 ze zm.) 

6. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 

1483 ze zm.) 
7. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 

2017, poz. 1226 ze zm.) 
8. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 

2017 r., poz. 736 ze zm.) 
9. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1440 ze zm.) 
10. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1496 

ze zm.) 
11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r., 

poz. 2134 ze zm.) 
12. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 

2017 r., poz. 519 ze zm.) 
13. Ustawa z dnia 30 października 2003 r. o zmianie ustawy o warunkach 

zdrowotnych żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 208 

poz. 2020 ze zm.) 
14. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 185 

poz. 1243 ze zm.) 
15. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 
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2016 r., poz. 1629 ze zm.) 

16. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 

z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) 
17. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 

ze zm.) 
18. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 328 ze zm.)  
19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422) 
20. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 

września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadawiania obiektów budowlanych /Dz. U. z 2012 r.,  poz. 463 ze zm.) 

21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r., Nr 198, poz. 2041 ze 
zm.) 

22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w 

sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375) 

23. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich 

oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. 2002 r., Nr 209, poz. 1779) 
24. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą (Dz. U. z 2002 

r., Nr 241, poz.2077) 
25. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. 2003, 
Nr 169, poz. 1650, ze zm.) 

26. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. z 2002 r., Nr 151, poz. 1256) 

27. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 

z 2002 r., Nr 108, poz. 953 ze zm.) 
28. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r., Nr 120, poz. 1126) 

29. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 
lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – 

kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie (Dz. U. 1995 Nr 25, poz. 133) 
30. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 

robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 
z 204 r., Nr 130 poz. 1389 ze zm.) 

31. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do 
użytkowania obiektów budowlanych (Dz. U. 2003 r., Nr 120, poz. 1130) 

32. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia 
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 
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z 2016 r., poz. 71) 

33. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2013 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) 
34. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie 

rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane 
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. z 2001 r., Nr 138, poz. 

1554) 

35. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w 
sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 

1031) 
36. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w 

sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (j.t. Dz. U. z 2014 r., 
poz. 112) 

37. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2 kwietnia 
2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP (Dz. 

U. z 2001 r., Nr 38, poz. 455) 

38. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 
stycznia 1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu 

środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków (Dz. U. z 
1994 r., Nr 21, poz. 73) 

39. Rozporządzenie Rady Min. z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie warunków 
wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących mienie 

komunalne (Dz. U. z 1999 r., Nr 50, poz. 501) 

40. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 ze zm.) 
41. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 

2002 r. Nr 108 poz. 953) 
42. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 

r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 

r. Nr 83 poz. 578 ze zm.) 
43. Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w 

sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, 
wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia 

w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. 1996 r., Nr 19, poz. 
231) 

44. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie 
wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę na rozbiórkę, (…), oświadczenia o 

posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz 

decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz. U. z 2016 r., poz. 1493) 
45. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

książki obiektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. ,Nr 120 poz. 1134) 
46. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

rodzajów obiektów budowlanych, do użytkowania, których można przystąpić 
po przeprowadzeniu przez właściwy organ obowiązkowej kontroli (Dz. U. z 2003 

r., Nr 120 poz. 1128) 

47. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów 
urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2002 

r., Nr 120 poz. 1021) 
48. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
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bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz.U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401) 

49. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. 
w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników 

szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2002 r., Nr 217, poz. 
1833) 

50. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie 
wartości progowych poziomu hałasu (Dz. U. z 2002 r., nr 8, poz. 81). 

51. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 

czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu 
bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia, oraz mienia, a także 

zasad wydawania i dopuszczania tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 
r. Nr 143, poz. 1003) 

52. Instrukcja techniczna 0-1 - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 
(GUGiK, Zarządzenie Nr 1 Prezesa GUGiK z dnia 9.02.1979 r.). 

53. Instrukcja techniczna 0-3 - Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych 
(Zarządzenie Nr 1 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

4.02.1992 r.). 

54. Instrukcja techniczna G-2 - Geodezyjna obsługa inwestycji (Zarządzenie Nr 5 
Prezesa GUGiK z dnia 11.04.1988 r.). 

55. Instrukcja techniczna G-2 - Wysokościowa osnowa geodezyjna (Zarządzenie Nr 
4 Prezesa GUGiK z dnia 11.04.1980 r.). 

56. Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokościowe (Zarządzenie 
Nr 7 Prezesa GUGiK z dnia 28.06.1979 r.) 

57. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, 

Poz. 981) 
58. Rozporządzenie MŚ z dnia 23.12.2011 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. Nr 291.Poz. 
1714); 

59. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 
dnia 25. kwietnia  2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463). 
60. S.O. Ogólne warunki techniczne wykonania i odbioru robot instalacyjnych 

61. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 1 Zabezpieczenie wody przed 

wtórnym zanieczyszczeniem. Komentarz do normy PN-92/B-01706/Az1:1999 
62. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 2 Wytyczne do projektowania 

centralnego ogrzewania 
63. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 3 Warunki techniczne 

wykonania i odbioru sieci wodociągowej 
64. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 9 Warunki wykonania i 

odbioru sieci kanalizacyjnych 
65. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 12 Warunki techniczne 

wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych 

 
Normy 

PN-EN 1341: Płyty z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni 
drogowych. Wymagania i metody badań. 

PN-S-06100: Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki 
techniczne. 

PN-S-96026: Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej 

nieregularnej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. 
PN-B-11111: Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. 

http://prawo.legeo.pl/prawo/rozporzadzenie-ministra-transportu-budownictwa-i-gospodarki-morskiej-z-dnia-25-kwietnia-2012-r-w-sprawie-ustalania-geotechnicznych-warunkow-posadawiania-obiektow-budowlanych/
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PN-B-11112: Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych 

PN-S-06102: Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie.  

PN-S-96023: Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 
kamiennego. 

PN-S-96025: Drogi samochodowe i lotniskowe -Nawierzchnie asfaltowe –
Wymagania. 

PN-B-II213: Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki uliczne, 

mostowe i drogowe.  
PN-B-11113: Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek. 
PN-S-02205: Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

PN-B-0448 I: Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-80/C-89205: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

PN-92/B-01706: Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
PN-B-01706:1992/Az1:1999: Instalacje wodociągowe. Wymagania w 

projektowaniu –Zmiana do normy 

PN-92/B-01707: Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
PN-81/B-10700/00: Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-81/B-10700/01: Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze 
PN-81/B-10700/02: Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody 

zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 

PN-92/B-10735: Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 

PN-80/H-74219: Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 
zastosowania. 

PN-79/H-74244: Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
PN-EN 295-10:2005 (U) Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci 

drenażowej i kanalizacyjnej. Wymagania mandatowe 
PN-EN 413-1:2005 Cement murarski. Część 1: Skład, wymagania i kryteria 

zgodności 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i 
kryteria zgodności 

PN-EN 934-2:2002/A2:2006(U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. 
Część 2: Domieszki do betonu.  Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie 

i etykietowanie 
PN-EN 934-3:2004/AC: 2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 

3: Domieszki do zapraw do murów. Definicje, wymagania, zgodność, 
oznakowanie i etykietowanie 

PN-EN 1123-1:2002/A1:2005 (U) Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z 

rur stalowych ze szwem wzdłużnym ocynkowane ogniowo. Część 1: 
Wymagania, badania, sterowanie jakością 

PN-EN 1124-1:2002/A1:2005 (U) Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z 
rur stalowych nierdzewnych ze szwem wzdłużnym. Część 1: Wymagania, 

badania, sterowanie jakością 
PN-EN 1158:1999/A1: 2004 Okucia budowlane. Regulatory kolejności 

zamykania skrzydeł drzwiowych. Wymagania i metody badań 

PN-EN 1168:2005 (U) Prefabrykowane elementy z betonu. Płyty stropowe 
kanałowe 

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 
PN-EN 1339:2005 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań 
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PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 

PN-EN 1341:2003 Płyty z kamienia naturalnego do zewnętrznych 

nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań 
PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych 

nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań 
PN-EN 1343:2003 Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych 

nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań 
PN-EN 1433:2005/A1:2006 (U) Kanały odwadniające nawierzchnię dla ruchu 

pieszego i kołowego. Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, 

znakowanie i ocena zgodności 
PN-EN 1469:2005 Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty okładzinowe. 

Wymagania 
PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. 
Część 2: Systemy ochrony powierzchni betonu 

PN-EN 1504-3:2006 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 
betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. 

Część 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne 

PN-EN 1504-4:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 
betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. 

Część 4: Łączenie konstrukcyjne  
PN-EN 1504-5:2005 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. 
Część 5: Beton iniekcyjny 

PN-EN 1916:2005 Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego 

włóknem stalowym i żelbetowe 
PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojone, z 

betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe  
PN-EN 12057:2005 Wyroby z kamienia naturalnego. Elementy modularne. 

Wymagania 
PN-EN 12058:2005 Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty podłogowe 

schodowe. Wymagania 
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu 

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie. Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, 

zaprawy i rzadkiej zaprawy 
PN-EN 13055-2:2006 Kruszywa lekkie. Część 2: Kruszywa lekkie do 

mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń oraz niezwiązanych i 
związanych zastosowań 

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, 
znakowanie, badania i ocena zgodności 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
PN-EN 13225:2006 Prefabrykaty betonowe. Podłużne elementy 

konstrukcyjne 

PN-EN 13249:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane 
w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy dróg i innych powierzchni 

obciążonych ruchem (z wyłączeniem dróg kolejowych i nawierzchni 
asfaltowych) 

PN-EN 13249:2002/A1: 2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne. 
Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy 

dróg i innych powierzchni obciążonych ruchem (z wyłączeniem dróg 

kolejowych i nawierzchni asfaltowych)  
PN-EN 13250:2002/A1: 2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne. 

Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy 
dróg kolejowych 
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PN-EN 13251:2002/A1: 2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne. 

Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w robotach 

ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych 
PN-EN 13252:2002/A1: 2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne. 

Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach 
drenażowych 

PN-EN 13257:2002/A1: 2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne. 
Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy 

składowisk odpadów stałych 

PN-EN 14188-1:2005 (U) Wypełniacze złączy i zalewy. Część 1: Specyfikacja 
zalew na gorąco 

PN-EN 14188-2:2005 (U) Wypełniacze szczelin i zalewy. Część 2: Specyfikacja 
zalew na zimno 

PN-EN 14188-3:2006 (U) Wypełniacze szczelin i zalewy. Część 3: Wymagania 
dla prefabrykowanych złączy 

PN-EN 14216:2005 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów specjalnych o bardzo niskim cieple hydratacji 

PN-EN 14339:2005 (U) Hydranty podziemne 

PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady 
Ogólne. 

PN-B-02480. Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 
gruntów. 

PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 
i jednostki miar. 

PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i 

klasyfikowanie gruntów. Część 1: Oznaczenie i opis. 
PN-EN ISO 14688-2:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i 

klasyfikowanie gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania. 
PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap1. (poprawka do normy;  czerwiec 2010). 

Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntów. Część 2: 
Zasady klasyfikowania. 

PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe. 
PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

PN-EN ISO 22475-1:2006 (U). Rozpoznanie i badania geotechniczne. 

Pobieranie próbek metodą wiercenia i odkrywek oraz pomiary wód 
gruntowych. 

PN-EN ISO 22476-2:2006 (U). Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania 
polowe. Część 2. Sondowania dynamiczne.  

PN-EN ISO 22476-3:2006 (U). Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania 
polowe. Część 3. Sonda cylindryczna SPT. 

PKN-CEN ISO/TS 17892-4:2009. Badania geotechniczne. Badania 
laboratoryjne gruntów. Oznaczanie składu granulometrycznego. 

PN-88/C-04632/03-04 Ogólne zasady pobierania próbek do badań 

fizycznych, chemicznych i bakteriologicznych. Technika pobierania próbek. 
Utrwalanie i przechowywanie próbek. 

PN-B-02863 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe 
zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa. 

PN-B-02864 Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Przeciwpożarowe 
zaopatrzenie wodne - Zasady obliczania zapotrzebowania na wodę do celów 

przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru 

PN-B-10720: 1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w 
instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, 
staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne. 
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PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania 

powierzchni stali do malowania. 

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. 
Ogólne wytyczne. 

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne. 
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw 

rozpoznawczych dla przesyłanych czynników. 
PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania. 

PN-EN 12056-1: 2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. 
Część 1: Postanowienia ogólne i wymagania. 

PN-EN 12056-1: 2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. 
Część 2: Kanalizacja sanitarna. Projektowanie układu i obliczenia. 

PN-EN 12056-1: 2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. 
Część 3: Przewody deszczowe. Projektowanie układu i obliczenia. 

PN-EN 12056-1: 2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. 
Część 5: Montaż i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji. 

PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

PN-M-69012: 1997 Spawane połączenia króćców i odgałęzień. Kształty złączy 
spawanych. 
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